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Unidade Curricular PLANEAMENTO, GESTÃO DE OBRAS E CONTRATOS 

Cursos MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURAS 

Unidade Orgânica Instituto Superior de Engenharia 

Código da Unidade Curricular 18071016 

Área Científica CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA CIVIL,FORMAÇÃO TÉCNICA 

Sigla FT 

Línguas de Aprendizagem
Português.

 

Modalidade de ensino
Presencial

Docente Responsável Abel Marques dos Santos Silva 
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

7.  
8.  

DOCENTE TIPO DE AULA TURMAS TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)

Abel Marques dos Santos Silva PL; TP TP1; PL1 15TP; 37PL
* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas. 

ANO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO* HORAS DE CONTACTO HORAS TOTAIS DE TRABALHO ECTS

2º S1 15.5TP; 37PL 125 5

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral 

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Conteúdos programáticos

Obras de manutenção e reabilitação de edifícios: definições; implantação de estaleiro; métodos, fases e modos de realização.
Legislação aplicável.
Introdução ao planeamento.
Avaliação de recursos e Planeamento: sistemas de programação e planificação.
0 MS Project como ferramenta de gestão de obras: definições; estabelecimento do calendário base (do projeto, da tarefa e do
recurso); planeamento inicial; tarefas (agrupamento, sequenciação e recorrência); noção de caminho crítico e determinação de
folgas; definição/atribuição dos recursos.
0 Código dos Contratos Públicos (CCP): fase de execução do contrato (consignação, execução, receção provisória, período de
garantia e receção definitiva.
A gestão na ótica do Dono de Obra: procedimentos da fiscalização (medição e controlo da execução física da obra).
A gestão na ótica do Empreiteiro/Construtor: procedimentos administrativos da relação contratual; controlo de tempos e custo.
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Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Aulas teóricas, de carácter expositivo, com utilização de apresentações em Powerpoint e/ou acetatos, e exemplos no quadro. Nas aulas
práticas o docente expõe os pressupostos do Trabalho Prático (TP), exemplifica e elucida quanto ao desenvolvimento do mesmo.

A frequência será avaliada com um teste global (componente teórica), uma componente prática constituída por um Trabalho Prático (TP).

Cada uma das componentes mencionadas tem a seguinte composição ponderal:

1. Componente Teórica - Teste Global ou Exame ? 50%;

2. Componente Prática ? Trabalho Prático (35%) e Monografia (15%).

A nota mínima de quaisquer das componentes (teórica ou prática) é de 9,5 valores.

Bibliografia principal

Penha, Rui Lopes - Controlo de obras - Fase de planeamento IPF/ES(ISE).

Código dos Contratos Públicos (publicados no Decreto-Lei n.9 18/2008, Janeiro). Diário da República, n.9 20, série I, de 29 de Janeiro de
2008.

Farinha, J.S. Brasão e Branco, J. Paz - Manual de estaleiros de construção de edificios. LNEC Lisboa.

Branco, J. Paz - Rendimentos de Mão-de?Obra, Materiaìs e Equipamentos de Construção Civil, LNEC Lisboa.

Teixeira, J. C. - Modelos de Planeamento na Construção, IST/DECivì|.

A. CORREIA DOS REIS "Organização e Gestão de Obras", Ediçöes Técnicas ETL, Lda., Lisboa.



| Unidade Curricular: [18071016] PLANEAMENTO, GESTÃO DE OBRAS E CONTRATOS | DATA: | 4/5

Academic Year 2018-19 

Course unit CONSTRUCTION PLANNING, MANAGEMENT AND CONTRACTS 

Courses MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURAS 

Faculty / School Instituto Superior de Engenharia 

Main Scientific Area CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA CIVIL,FORMAÇÃO TÉCNICA 

Acronym FT 

Language of instruction
Portuguese

Teaching/Learning modality

Coordinating teacher Abel Marques dos Santos Silva 

Teaching staff Type Classes Hours (*)

Abel Marques dos Santos Silva PL; TP TP1; PL1 15TP; 37PL
* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one. 
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Contact hours

T TP PL TC S E OT O Total

0 15.5 37 0 0 0 0 0 125
T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

Syllabus

Teaching methodologies (including evaluation)

Main Bibliography


